

# Point sur les projets SI métiers de la DSAC

CT du 10 décembre 2019



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de la Transition écologique et solidaire

# PROJET SI MIS EN SERVICE DEPUIS LE CT D'AVRIL 2019

**Mise en service du lot 1 de Météor** (échanges normalisés et tracés avec les organismes surveillés par la DSAC), incluant les fonctionnalités suivantes :

- Des tableaux de bord
- La gestion des organismes surveillés
- La gestion des utilisateurs (DSAC et organismes)
- La gestion des demandes et des notifications
- L'intégration des outils existants pour la gestion des constatations
- L'administration de l'application

# LES PROJETS SI EN COURS (1/3)

## Météor

- Objectif : dématérialiser et uniformiser les échanges avec les organismes surveillés
- En cours, recette du lot 2 comprenant :
  - La gestion des constatations (intégration des outils existants ou directement dans METEOR)
  - La gestion des actes de surveillance
  - La gestion des communications (dont une librairie documentaire)
  - Une interface avec GEODE
  - La gestion des utilisateurs DIRCAM
  - Gestion d'une FAQ
- Etapes suivantes :
  - T1 2020 : mise en service du lot 2
  - T1 : spécifications du lot 3
  - T4 : mise en service du lot 3

## Signal V2 : remplacement de Signal ETP

### LES PROJETS SI EN COURS (2/3)

Objectif : Remplace Signal pour la gestion des activités

- En cours : spécifications détaillées
- Etapes suivantes :
  - Fin 2019 : devis de réalisation et décision de Go/No Go
  - Si Go, T1 à T2 : paramétrisation du progiciel
  - T3 : mise en service

### Dématérialisation des demandes et retours d'ordres de missions

- Objectif : dématérialiser la gestion des demandes et des retours d'OM
- En cours : étude du choix entre le développement d'un outil spécifique versus l'utilisation de la future solution interministérielle (Chorus-DTm)
- Etapes suivantes :
  - Arbitrage entre les 2 options



S



DSAC

# LES PROJETS SI EN COURS (3/3)

## Nouveau SI du pôle médical de PN (ArchiMéd)

- Objectif : informatiser le pôle PN/Médical
- Fait : spécifications détaillées validées fin 2018
- Etapes suivantes :
  - T1 à T2 : approfondissement des spécifications
  - T3 à T4 : développement du lot 1



DSAC